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1. Календарный план реализации I этапа (2014) проекта 

«КЛАСТЕРНАЯ МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА КАК ФАКТОР УСПЕШНОСТИ РАЗВИТИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ (НА  ПРИМЕРЕ ЮАО Г. МОСКВЫ)»

	№
	Мероприятие
	Сроки
	Достигнутые результаты

	1.
	Информационно-мотивационное обеспечение проекта
	
	

	1.1.
	Проведение конференции с целью консолидации и интеграции, оптимизации использования кадровых и материальных ресурсов участников проекта, обеспечения соответствия учебно-методических  комплексов дополнительного образования детей перспективным потребностям развития технического творчества детей в ЮАО города Москвы.
	Январь-февраль 2014

	Решение конференции

	1.2.
	Формализация отношений участников проекта
	Март 2014
	Договоры о сотрудничестве

	1.3.
	Популяризация технического творчества в образовательных организациях (интерактивные выставочные коммуникативные площадки для обучающихся ЮАО)
	Март-май 2014
	Профориентация, профинформация

	2.
	Долгосрочное и непрерывное учебно-методическое сопровождение проекта
	
	

	2.1.
	Создание учебно-методической базы, обеспечивающей безбарьерную образовательную среду для педагогов ЮАО, участвующих в проекте, доработка и апробация учебно-методических комплексов для использования их в системе общего образования. 
	Февраль-май 2014
	Тиражирование учебно-методических комплексов

	2.2.
	Реализация механизмов развития кадрового потенциала системы дополнительного образования ЮАО, обеспечивающих удовлетворение потребностей в квалифицированных кадрах, реализацию ФГОС и содержательных приоритетов московской системы образования.
	Февраль-май 2014
	Готовая к внедрению инновационная программа



2. Календарный план реализации II этапа (2014-2015) проекта 

 «КЛАСТЕРНАЯ МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА КАК ФАКТОР УСПЕШНОСТИ РАЗВИТИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ  (НА  ПРИМЕРЕ ЮАО Г. МОСКВЫ)»

	№
	Мероприятие
	Сроки
	Достигнутые результаты

	1.
	Создание объединений технической направленности в образовательных организа циях ЮАО
	
	

	1.1.
	Нормативно-правовое обспечение образовательного процесса
	Сентябрь-октябрь 2014
	Лицензирование деятельности

	1.2.
	Модернизация кабинетов технологии в системе общего образования в рамках реализации проекта,  оборудование специализированных учебных и рабочих мест.
	Сентябрь-декабрь 2014
	Практические рекомендации по модернизации кабинетов техноло гии

	1.3.
	Интегрирование образовательных программ по техническому творчеству в образовательные программы других направленностей и в систему общего образования
	Сентябрь 2014-
май 2015
	Готовые к внедрению инновационные программы

	2.
	Разработка и апробация информационно-коммуникационных технологий
	
	

	2.1.
	Создание единого информационного пространства участников проекта, внедрение и развитие сетевого взаимодействия,
формирование открытой  базы данных образовательных программ технической направленности
	Сентябрь-декабрь 2014
	Интернет-конференции, форумы по техническому творчеству, дистанционное консультирование 

	3.
	Проведение совместных мероприятий по тематике инновационного образовательного проекта с вовлечением работодателей в их проведение.
	
	

	3.1.
	Показательные и соревновательные выступления по техническому творчеству среди образовательных организаций ЮАО
	Февраль-
май 2015
	Циклограмма мероприятий по всем направленностям технического творчества в рамках проекта

	3.2.
	Внедрение механизмов использования социокультурных и интеллектуальных ресурсов города в социализации и образовании школьников, усиления образовательного потенциала досуговой инфраструктуры города 
	Сентябрь 2014-
май 2015
	экскурсионные программы, кратковременные учебно-производственные практики и др.


3. Календарный план реализации III этапа (2015-2016) проекта 

«КЛАСТЕРНАЯ МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА КАК ФАКТОР УСПЕШНОСТИ РАЗВИТИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ  (НА  ПРИМЕРЕ ЮАО Г. МОСКВЫ)»

	№
	Мероприятие
	Сроки
	Достигнутые результаты

	1.
	Формирование комплексной системы выявления и поддержки одаренных и высокомотивированных обучающихся  ЮАО по программам технической направленности
	Сентябрь 2015-
май 2016
	

	2.


	Мониторинг доступности услуг в сфере дополнитель ного образования  техничес кой направленности в ЮАО
	Сентябрь-ноябрь  2015

	

	3.

	Информационно-аналитическая деятельность
	Сентябрь 2016
	Готовый к тиражированию продукт образова тельного проекта



	Продукт для тиражирования 

	Модель кластерной организации образовательного процесса в ЮАО г.Москвы в целях развития технического творчества детей в округе.
Данная модель предусматривает  интеграцию и оптимизацию использования кадровых и материальных ресурсов образовательных организаций (дошкольного, начального, среднего, дополнительного и высшего образования), государственных структур, общественных организаций и работодателей. Состав участников образовательного кластера может меняться, дополняться в зависимости от обстоятельств. Организация, которая представляет основной управленческий ресурс, становится ядром кластера и устанавливает систему взаимоотношений между его участниками (в нашем проекте это Детско-юношеский центр «Виктория»).
Необходимые условия  для создания образовательного кластера:
Кадровые ресурсы  (руководители образовательных учреждений, заинтересованные в эффективном сотрудничестве с различными организациями; творческие педагоги, студенты технических ВУЗов, специалисты предприятий и учреждений, готовые организовать работу школьных объединений дополнительного образования детей).
Информационные (информационный банк данных о всех и для всех участников образовательного кластера.
Образовательные (наличие учебно-методических комплексов по основным направлениям технического творчества (начальное техническое моделирование, авиамоделирование, ракетомоделирование, судомоделирование)).
Организационные (разработка нормативных документов, регламентирующих взаимодействие всех участников в рамках образовательного кластера; регулярное проведение маркетинговых  исследований о возможных направлениях развития образовательного кластера).
Материально-технические (совместное использование материально-технических ресурсов всех партнеров в кластере).












